

رکوردشکنی در شرایط سخت مالی و عملیاتی:

پروژه احیای مستقیم فولاد اقلید پارس تا پایان ماه جاری از مرز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد گذشت

پروژه احیای مستقیم فولاد اقلید پارس، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی در دست اجرای کشور، همچون ماه‌های گذشته با ثبت رکوردهای پیاپی، پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آخرین گزارش‌ها و اقدامات در حال انجام، تا پایان مردادماه سال جاری، این پروژه موفق خواهد شد از مرز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور کند؛ دستاوردی که در شرایط محدودیت منابع مالی و چالش‌های عملیاتی، نشان‌دهنده همت و هماهنگی چشمگیر بین عوامل اجرایی پروژه است.

به گزارش خبرنگاران گروه خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، پروژه احیای مستقیم فولاد اقلید پارس، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی در دست اجرای کشور، همچون ماه‌های گذشته با ثبت رکوردهای پیاپی، پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آخرین گزارش‌ها و اقدامات در حال انجام، تا پایان مردادماه سال جاری، این پروژه موفق خواهد شد از مرز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور کند؛ دستاوردی که در شرایط محدودیت منابع مالی و چالش‌های عملیاتی، نشان‌دهنده همت و هماهنگی چشمگیر بین عوامل اجرایی پروژه است.

بخش عمده‌ای از تجهیزات اصلی این طرح که دارای دوره تأمین طولانی بوده‌اند، توسط سازندگان داخلی به مرحله نهایی رسیده‌اند. این تجهیزات در حال ارسال به محل پروژه هستند و نصب آن‌ها نیز آغاز شده است. از جمله این تجهیزات می‌توان به اجزای کوره احیای مستقیم، شامل پوسته و سازه اصلی کوره اشاره کرد که بخش پایانی آن در روزهای آینده حمل خواهد شد و زمینه نصب کامل سازه و شل کوره را فراهم می‌کند.

همچنین تجهیزات کلیدی نظیر تاپ‌گس اسکرابر، کولینگ اسکرابر، استک و ... نیز تحویل داده شده‌اند و فرآیند نصب آن‌ها در دستور کار قرار دارد. با توجه به سرعت و هماهنگی موجود در عملیات اجرایی، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نصب کوره احیای مستقیم با سرعت مناسبی به انجام برسد.

از سوی دیگر، عملیات داکتینگ و پایپینگ پروژه نیز به‌طور رسمی آغاز شده است. این بخش از پروژه که به‌عنوان یکی از زمان‌برترین مراحل اجرایی در واحدهای احیای مستقیم شناخته می‌شود، هم‌اکنون با حمل بخش عمده‌ای از داکت‌ها و پایپ‌ها وارد فاز اجرایی شده و تجهیز کارگاه پایپینگ نیز در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود با تجهیز کامل کارگاه، این عملیات با شتاب بیشتری ادامه یابد.

از مهم‌ترین تحولات ماه جاری می‌توان به نهایی شدن کلیه قراردادهای مربوط به تجهیزات خارجی پروژه اشاره کرد. این تجهیزات که دارای دوره ساخت و تأمین بلندمدت هستند، پس از پیگیری‌های مستمر و حمایت نماینده محترم مردم شریف شهرستان اقلید و جلساتی که در سطح وزارتخانه برگزار شد، در مسیر تنفیذ قرار گرفته‌اند. با تأمین پیش‌پرداخت مورد نیاز این قراردادها که قول مساعد آن نیز با حضور نماینده محترم شهرستان اخذ شده، روند تولید و ارسال تجهیزات خارجی نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

تمامی این پیشرفت‌ها در حالی به‌دست آمده که میزان تزریق منابع مالی به پروژه طی یک سال گذشته به مراتب کمتر از دوره‌های مشابه پیشین بوده است. موفقیت در عبور از مرز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نتیجه تمرکز راهبردی بر راه‌اندازی واحد احیای مستقیم، اجتناب از هزینه‌های غیرضروری، بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای مالی و هماهنگی مؤثر میان کارفرما، مشاور و پیمانکار بوده است.

پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند و در صورت تزریق به‌موقع منابع مالی و اجرایی شدن کامل قراردادهای خارجی، تاخیرات جزئی گذشته جبران شده و پروژه در موعد مقرر، یعنی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۵، وارد مدار بهره‌برداری شود. این میزان پیشرفت، هم‌اکنون چشم‌انداز روشنی از راه‌اندازی واحد احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی در آینده‌ای نزدیک برای مردم شریف شهرستان اقلید ترسیم کرده است.

در پایان، مدیریت پروژه با تأکید بر شفافیت عملکرد اعلام داشته است که از هرگونه حضور کارشناسی مستقل جهت بررسی میدانی درصد پیشرفت پروژه استقبال می‌کند، تا ابعاد دقیق‌تر این دستاورد در معرض ارزیابی تخصصی قرار گیرد.