گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۰۶۲۹۳
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۱

بررسی روند پیشرفت‌های پروژه پیشران آهن اسفنجی اقلید

شرکت فولاد اقلید از جمله ۴۸ طرح بزرگ صنعتی کشور موسوم به طرح‌های پیشران پیشرفت اقتصادی بود که در ابتدای دولت شهید آیت‌الله رئیسی با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی چون «ومعادن» و «چادرملو» کلید خورد و اکنون با وجود تغییر مدیرعامل این شرکت همچنان شاهد پیشرفت‌های این پروژه البته به‌صورت چراغ خاموش هستیم.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، شرکت فولاد اقلید از جمله ۴۸ طرح بزرگ صنعتی کشور موسوم به طرح‌های پیشران پیشرفت اقتصادی بود که در ابتدای دولت شهید آیت‌الله رئیسی با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی چون «ومعادن» و «چادرملو» کلید خورد و اکنون با وجود تغییر مدیرعامل این شرکت همچنان شاهد پیشرفت‌های این پروژه البته به‌صورت چراغ خاموش هستیم.

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت فولاد اقلید در اوایل خردادماه امسال اتفاق افتاد که البته این تغییر مدیریتی خیلی سریع به ریل پیشرفت پروژه بازگشت و بر اساس گزارش‌ها، احجام بسیاری در این مدت وارد سایت کارگاهی پروژه شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

افتتاح جاده اختصاصی پروژه احیا مستقیم اقلید به طول هفت کیلومتر از جمله این پیشرفت‌ها بود که در هفته دولت روبان آن قیچی شد تا جاده طریق‌الرضا (ع) را به سایت کارگاهی این پروژه متصل نماید؛ احداث این جاده نقش مهمی در سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه ایفا خواهد کرد تا اهداف اساسی طرح بزرگ صنعتی اقلید از جمله توزیع ثروت، اشتغال و افزایش تولید هر چه سریع‌تر برای مردم منطقه و کشور تحصیل شود.

خرید و ورود تجهیزات و سازه‌های ریفرمر به مقدار ۴۲۴ هزار ۶۷۰ کیلوگرم، سازه کوره به مقدار ۳۲۳ هزار و ۷۷۵ کیلوگرم، تجهیزات ارتینگ به مقدار سه هزار و ۵۹۰ کیلوگرم از جمله سازه‌های حجیمی است که در این مدت وارد سایت کارگاهی پروژه شده و با پیشرفت‌های ۱۳ درصدی نصب استراکچر فلزی سازه کوره، ۱۷ درصدی سازه R.O، سیزده درصدی اتاق کنترل اصلی و ۱۲ درصدی سازه ترانسفر تاور (برج انتقال) همراه بوده است.

افتتاح خط لوله انتقال پساب شهری به طول ۱۰ کیلومتر و همچنین مخازن ۵۰۰ مترمکعبی و ۱۰ هزار مترمکعبی و پیشرفت ۲۲ درصدی ساختمان رستوران و ۱۱ درصدی ساختمان اداری، از جمله دیگر پیشرفت‌هایی است که در این بازه زمانی به میزان پیشرفت پروژه افزوده است.

بر اساس این گزارش و بررسی داده‌های موجود در پروژه به نظر می‌رسد با تزریق بیشتر نقدینگی و انجام خریدهای مورد نیاز خارجی پیشرفت‌های سریع‌تر و بیشتری برای این طرح بزرگ صنعتی رقم خواهد خورد.