گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۰۶۷۳۷
شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ ۱۱:۱۴

ایمیدرو متوسط پیشرفت ۵ پروژه برق رسانی معادن را به ۷۶ درصد رساند

متوسط پیشرفت پنج پروژه برق رسانی ایمیدرو با طول ۱۴۹ کیلومتر به بیش از ۷۶ درصد رسید.

به گزارش خبر پایگاه خبری معادن و صنایع معدنی، متوسط پیشرفت پنج پروژه برق رسانی ایمیدرو با طول ۱۴۹ کیلومتر به بیش از ۷۶ درصد رسید.

این پروژه ها با هدف توسعه زیرساخت معادن؛ شامل برق معادن زغال سنگ طبس استان خراسان جنوبی(۹۶ درصد)، چرام و معدن آهک جنوب ماغر کهگیلویه و بویراحمد(۸۶.۲۴ درصد)، غنی آباد خراسان جنوبی(۸۴.۱۰ درصد)، برق شاقز لرستان(۷۸.۱۴ درصد) و باباحیدر چهارمحال و بختیاری(۳۸ درصد) است.

میزان سرمایه گذاری این سازمان در این پنج پروژه؛ ۶۷۹ میلیارد ریال اعلام شده است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور(زیرمجموعه ایمیدرو) راهبری اجرای پروژه ها را بر عهده دارد.