گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۲۴۰۵۳
جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۱:۱۲

توسعه معدن مس پاکستان بازهم به تعویق افتاد

جنگ در خاورمیانه، شرکت Barrick را مجبور به توقف توسعه معدن Reko Diq کرد.<;br&#۴۷>

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ شرکت کانادایی Barrick Mining اعلام کرد که توسعه پروژه عظیم مس «رکو دیک» در پاکستان را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به تعویق می‌اندازد. این تصمیم به دلیل افزایش ریسک‌های امنیتی ناشی از جنگ در خاورمیانه اتخاذ شده است.

این شرکت اعلام کرده که «با توجه به تشدید ریسک‌های امنیتی و افزایش حوادث امنیتی در حال بازنگری همه‌جانبه پروژه است.

پروژه رکو دیک که به‌صورت مشارکت برابر بهره برداران با دولت پاکستان اجرا می‌شود، حدود ۱۵ میلیون تن ذخیره دارد و پیش‌تر قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۸ به تولید برسد.

برآورد شده بود که این معدن طی عمر ۳۷ ساله خود بیش از ۷۰ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد و ۹۰ میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی ایجاد کند.

rlm;Barrick& اعلام کرده انتظار دارد «افزایش قابل‌توجهی در هزینه سرمایه‌گذاری و زمان‌بندی پروژه نسبت به برآوردهای قبلی» رخ دهد.

هزینه اولیه فاز اول بین ۵.۶ تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده بود و فاز دوم نیز به ۳.۳ تا ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت.

تحلیلگران گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که در صورت تداوم اختلال در جریان عبور از تنگه هرمز، چشم‌انداز کوتاه‌مدت مس نزولی خواهد بود. آن‌ها اعلام کردند: «اگر اختلالات طولانی‌تر از انتظار ادامه یابد، قیمت انرژی برای مدت بیشتری بالا می‌ماند و احتمالاً رشد اقتصاد جهانی کاهش پیدا می‌کند.»