گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۶۶۳۴
یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ ۱۸:۵۲

در نشست کارگروه بررسی و پایش پروژه‌های توسعه‌ای مس ایران مطرح شد؛

طرح‌های توسعه‌ای مس ایران در شهربابک زیر ذره‌بین کنترل پروژه

نشست کارگروه کنترل پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد و طی آن، آخرین روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای مجتمع مس شهربابک، وضعیت اجرایی پروژه‌ها و مراحل پیشبرد این طرح‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ نشست کارگروه کنترل پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور مدیرعامل شرکت و با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای مجتمع مس شهربابک برگزار شد.

در این نشست روند اجرای پروژه‌های فازهای ۲ و ۳ کارخانه تغلیظ میدوک، کارخانه آهک خاتون‌آباد و نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی خاتون‌آباد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این نشست، ضمن بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها و مسائل و موانع اجرایی، بر ضرورت تقویت جبهه‌های کاری، رفع موانع پیش‌رو، تسریع در اجرای فعالیت‌ها و بازنگری در برنامه‌های زمان‌بندی با هدف شتاب‌بخشی به تکمیل طرح‌ها تأکید شد.

همچنین تصمیمات و دستورات لازم برای پیگیری مسائل اجرایی، تقویت مدیریت پروژه‌ها و تسریع در روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای مجتمع مس شهربابک اتخاذ شد.