

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد؛

## الزام در تسریع اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری آکواریوم و تله‌کابین

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری این شهر، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و رفع موانع موجود تاکید کرد.

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در جریان بازدید از پروژه‌های آکواریوم، تله‌کابین و اقامتگاه تفریحی شهرداری، به تشریح آخرین وضعیت این پروژه‌ها پرداخت.

وی از جمله مشکلات پیش روی پروژه‌ها را تاخیر در افتتاح آکواریوم و اختلاف نظر کارشناسی بر سر نحوه احداث تله‌کابین عنوان کرد.

حسینی در ادامه به پروژه اقامتگاهی در حال ساخت برای کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: این اقامتگاه آماده بهره‌برداری است و به زودی در خدمت همکاران قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین به پروژه آکواریوم اشاره کرد و با بیان اینکه اجرای این پروژه در دو بخش انجام می‌شود، افزود: بخش ساختمانی پروژه با تأخیر مواجه شده است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این مشکل برطرف شود.

وی افزود: نصب تجهیزات آکواریوم نیز هشت ماه زمان می‌برد. برآورد ما این بود که تا پایان آذر ماه امسال، بخش اول پروژه به بهره‌برداری برسد اما به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتد.

حسینی در خصوص پروژه تله‌کابین نیز گفت: اجرای این پروژه با موانعی از جمله اختلاف نظر بین شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و برخی از فعالان محیط زیست مواجه شده است که امیدواریم بزودی نحوه اجرا جمع بندی و نهایی شود.

وی با اشاره به پیشرفت کند پروژه تله‌کابین که حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد، ابراز امیدواری کرد که فاز اول آکواریوم ظرف کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رئیس پارلمان شهری شیراز تصریح کرد: در همین راستا قرار است در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار شود تا با بررسی جوانب مختلف این موضوع به یک توافق نهایی دست یافته و پروژه به سرانجام برسد.

وی در پایان تأکید کرد که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند به افزایش جذابیت‌های گردشگری شهر شیراز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک شایانی کند.