

اتمام مراحل نهایی قرارداد تهیه اسناد مهندسی و ساخت تجهیزات پروژه فروآلیاژ شیروان

جلسه بررسی عملکرد پروژه فروآلیاژ شیروان در محل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، جلسه بررسی عملکرد سال جاری و بودجه سال آتی پروژه فروآلیاژ شیروان با حضور دکتر درخشنده عضو موظف هیات مدیره و دکتر قائمی‌راد معاون برنامه‌ریزی و امور شرکت‌های هلدینگ توسعه معادن و فلزات، مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت صنایع فروآلیاژ شیروان و همچنین نمایندگان پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی جامع از آخرین وضعیت پروژه فروآلیاژ شیروان ارائه شد که بر این اساس پروژه با سرعتی چشمگیر در حال پیشرفت بوده و انتظار می‌رود در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

در حال حاضر پیشرفت فیزیکی تجمعی پروژه بالغ بر ۱۱ درصد بوده و میزان پیشرفت فیزیکی بخش غیر صنعتی پروژه بالغ بر ۳۴ درصد است که با پیگیری مدیریت شرکت و دریافت مجوزهای قانونی لازم از جمله گواهی عدم ساخت داخل و تجهیزات خارجی طرح در فرآیند ثبت سفارش بوده و طبق برنامه زمان‌بندی مصوب در حال اجراست.

مهندس دره‌وزمی، مدیر عامل شرکت صنایع فروآلیاژ شیروان گزارش تفصیلی از وضعیت پیشرفت و مشکلات و موانع پیش روی پروژه شیروان ارائه نمود. وی گفت: با عنایت به پیگیری مستمر مدیران شرکت و حمایت همه سهامداران، قرارداد با تکنولوگ خارجی جهت تهیه اسناد مهندسی و ساخت تجهیزات نهایی شده است.

در ادامه جلسه، دکتر قائمی‌راد، معاون برنامه‌ریزی و امور شرکت‌های هلدینگ، بر عملیاتی کردن راهکارهای برنامه ریزی شده و قرار گرفتن پروژه در ریل پیشرفت تاکید کرد.