

در نشست تخصصی بررسی عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ پروژه صباامید غرب خاورمیانه چه گذشت؟

جلسه بررسی عملکرد ۹ ماهه سال جاری و بودجه سال آتی پروژه صباامید غرب خاورمیانه با حضور دکتر درخشنده عضو موظف هیات مدیره و دکتر قائمی راد معاونت برنامه‌ریزی و امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت صبا امید و همچنین نمایندگان پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد.

به گزارش خبرگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، جلسه بررسی عملکرد ۹ ماهه سال جاری و بودجه سال آتی پروژه صباامید غرب خاورمیانه با حضور دکتر درخشنده عضو موظف هیات مدیره و دکتر قائمی راد معاونت برنامه‌ریزی و امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت صبا امید و همچنین نمایندگان پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد.

در این جلسه با توجه به پیشرفت ۶۵ درصدی فیزیکی تجمعی پروژه، گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت واحد تولید گندله سازی و پروژه های زیرساخت و برنامه‌های در حال اجرا و همچنین مشکلات و موانع پیش روی پروژه ارائه گردید.

بر اساس گزارش ارائه شده، بخش دوم تجهیزات خارجی با پیگیری مستمر مدیران وارد سایت شده و در حال نصب است. همچنین ساخت بخش سوم (آخر) تجهیزات خارجی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و طی چند ماه آتی به محل پروژه حمل می‌شود.

با توجه به تکمیل ساخت تجهیزات خارجی و همچنین تمدید قرارداد پیمانکار داخلی پروژه، برنامه اجرایی مورد بازبینی قرار گرفته و پروژه طبق برنامه در حال اجرا است. در همین راستا مذاکرات لازم به منظور رفع موانع و مشکلات پروژه میان نمایندگان پیمانکار، کارفرما و مشاور صورت پذیرفت که در نتیجه آن در آینده شاهد افزایش سرعت پیشرفت پروژه خواهیم بود.