

در جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد ۹ ماهه و بودجه پروژه های گروه ومعادن مشخص شد؛

آهن اسفنجی بیجار به پیشرفت ۶۱ درصدی و آغاز زمان بهره برداری نزدیک می شود

جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد ۹ ماهه و بودجه پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه در محل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد ۹ ماهه و بودجه پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه در محل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت های ومعادن، دکتر کریم رستمی زاده، مدیرعامل شرکت فولاد کردستان و جمعی از مدیران شرکت ها و پیمانکاران دو پروژه یادشده برگزار شد، مواردی از جمله میزان پیشرفت پروژه های زیرساختی و وضعیت کلی پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی بودجه و مسائل مالی پروژه ها از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

پروژه آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن با استفاده از فناوری PERED در حالی از سوی شرکت صنایع فولاد کردستان در حال اجراست که بر اساس جدیدترین برآوردها، پیشرفت واقعی پروژه ۶۱ درصد و پیشرفت برنامه ای آن ۹۴ درصد بوده است. بررسی روند پیشرفت زیرساخت های مورد نیاز برای پروژه آهن اسفنجی بیجار نشان می دهد که زیرساخت های برق و آب به ترتیب با پیشرفت کلی ۹۴ و ۶۴ درصدی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و در عین حال بخش تامین گاز این پروژه تا شهریور سال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

از سوی دیگر، بررسی عملکرد فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه با ظرفیت یک میلیون تن انجام شد و در این گزارش، مراحل اجرایی پیشرفت پروژه به تفصیل مطرح شد. پروژه احداث کارخانه فولادسازی و نورد پیوسته در زمینی به مساحت بیش از ۹۰ هکتار در حال اجراست.