

بازدید میدانی معاونت اجرایی شرکت اوپلمیکو از خط لوله صادراتی حدفاصل گوره تا گناوه؛ تسریع در تکمیل پروژه‌های راهبردی

مهندس حسین شریفیات، معاون اجرایی پروژه احداث خط لوله نفت صادراتی در بازدیدی یک‌روزه (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) از قطعه حدفاصل بوستر گوره تا گناوه، ضمن استماع گزارش نماینده مدیر پروژه پیمانکار، بر رفع فوری موانع پیشرفت فیزیکی تأکید و دستورات لازم برای تسریع عملیات اجرایی را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری احیاء نیوز، مهندس حسین شریفیات، معاونت اجرایی شرکت اوپلمیکو، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور در منطقه گناوه، از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه حیاتی و راهبردی خط لوله نفت صادراتی حدفاصل بوستر گوره تا چندراهه گناوه، بازدید میدانی به عمل آورد.

این بازدید که در چارچوب تهیه گزارش ماهیانه وضعیت پروژه و با هدف پایش دقیق پیشرفت فیزیکی و بررسی موانع موجود صورت گرفت، با حضور نماینده پیمانکار اجرایی پروژه (شرکت کوهساران بهبهان) همراه بود. نماینده پیمانکار طی گزارشی فنی، آخرین وضعیت پیشرفت خط لوله، تعداد نیروهای فعال، میزان جوشکاری انجام‌شده و درصد پیشرفت تجهیزات ایستگاهی را تشریح کرد.

پروژه خط لوله گوره و گناوه به دلیل نقش کلیدی در افزایش ظرفیت صادرات نفت خام، جزو اولویت‌های اصلی وزارت نفت است.

در جدیدترین بازدید فنی از این مسیر راهبردی، ایستگاه بوستر گوره و دیگر نقاط حساس به دقت بررسی شد و مقرر گردید نقشه‌های به‌روز ترافیکی و جدول زمانی جدید عملیات باقیمانده هرچه سریع‌تر ارائه شود.

همچنین با توجه به رطوبت بالای منطقه، تأمین تجهیزات ایمنی و حفاظتی مدرن برای خط لوله در دستور کار ویژه قرار گرفت تا این پروژه استراتژیک که آینده صادرات نفت ایران به آن گره خورده، به خط پایان نزدیکتر شود.