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واکنش معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص دستور ضرب الاجل استاندار
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: برای تکمیل پروژه ۹۶ تختخوابی بیمارستان ولی عصر (عج) بافق، ۱۳۰ میلیارد تومان
اعتبار نیاز است و با توجه به قول مساعد استاندار مبنی بر تخصیص ۵۰ میلیارد تومان آن و تامین بخش دیگر توسط مسئولان شهرستان بافق،

امیدواریم این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، استاندار یزد اخیرا با انتقاد از طولانی شدن تکمیل بیمارستان در حال ساخت شهرستان بافق، به دانشگاه
علوم پزشکی تا دهه فجر امسال مهلت داد تا نسبت به تکمیل این مرکز درمانی که به جد مورد نیاز مردم منطقه هست، اقدام کنند.

به گفته حسین ابوالحسینی" با استقرار تیم مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد عملیات تکمیل این ساختمان به عنوان یکی از پروژه
های اصلی این دانشگاه از اسفندماه سال ۱۴۰۱ مجددا آغاز شد و در این مدت بیش از ۱۷ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته است. در حال
حاضر با توجه به اتمام قرارداد و از آنجا که پیمانکار وقت در تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجه بود، پیمانکار دگری ادامه کار را انجام خواهد داد

او تصریح کرد: از آنجا که تاکنون منابع مالی لازم جهت پیشرفت طرح به صورت مستمر توسط وزارت بهداشت و سازمان مدیریت تخصیص نیافته بود
لذا افت و خیزهایی در روند اجرا بوجود آمد و در سفر هیات دولت به استان و از اوایل سال ۱۴۰۰ رونق اصلی این پروژه را شاهد هستیم.

طرح توسعه بیمارستان بافق با ۳۲ تخت از سال ۹۰ شروع شده و پس از مدتی با پیگیری های مسئولان شهرستان و شرکت سنگ آهن مرکزی، طرح
ساخت بیمارستان جایگزین با ۹۶ تخت کلید خوردمعاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطر نشان کرد: عمده فعالیت ساخت این
طرح طی ۲ سال اخیر بوده و هم راستا با تکمیل ساختمان،اکثر تجهیزات این بیمارستان جایگزین، خریداری و تامین شده که پس از اتمام نسبت به

استقرار تجهیزات اقدام می شود.

ابوالحسینی در ادامه با تشریح علل تکمیل نشدن این مرکز درمانی گفت: طرح توسعه بیمارستان بافق با ۳۲ تخت از سال ۹۰ شروع شده و پس از مدتی
با پیگیری های مسئولان شهرستان و شرکت سنگ آهن مرکزی، طرح ساخت بیمارستان جایگزین با ۹۶ تخت کلید خورد.

به گفته او با آغاز ساخت بیمارستان جایگزین با تغییراتی که در نقشه اولیه صورت گرفت سه سال انجام پروژه را به تعویق انداخت زیرا که در بیمارستان
جایگزین باید تمامی بخشهای بیمارستانی تعبیه شود تا اینکه در سال ۹۴ عملیات اسکلت بندی ساختمان بیمارستان توسط شرکت سنگ آهن بافق در
چهار طبقه و به متراژ ۱۱ هزار و ۸۰۰ متر مربع شامل : آشپزخانه، اتاق استریل،تاسیسات، انبار،بخشهای اداری، آزمایشگاه،تصویربرداری، رادیولوژی،بخش
بستری ،بخش جراحی،icu، ccu،nicu آغاز شد . در سال ۹۶ با اتمام اسکلت بندی، و عقد قرارداد با پیمانکار جدید و با صرف اعتباری بیش از ۹۵ میلیارد

تومان ،پروژه ۹۶ تخت خوابی بیمارستان ولی عصر(عج) به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسید.

این مسئول با بیان اینکه در سال ۹۸ هیچگونه اعتباری برای ساخت و تجهیز این پروژه تخصیص نیافت امیدواریم با پیگیری از طریق وزارت بهداشت و
سازمان مدیریت، شاهد پیشرفت صد درصدی این پروژه در آینده نزدیک باشیم و به مردم شریف بافق خدمات درمانی مطلوب ارائه شود.


