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در جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد 9 ماهه و بودجه پروژه های گروه ومعادن مشخص شد؛

آهن اسفنجی بیجار به پیشرفت 61 درصدی  و آغاز زمان بهرهبرداری نزدیک می شود
جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد 9 ماهه و بودجه پروژههای آهن اسفنجی بیجار و فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه در محل شرکت

سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، جلسه گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد 9 ماهه و بودجه پروژههای آهن اسفنجی بیجار و
فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه در محل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر محمدحسین قائمیراد، معاون برنامهریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکتهای ومعادن، دکتر کریم رستمیزاده، مدیرعامل
شرکت فولاد کردستان و جمعی از مدیران شرکتها و پیمانکاران دو پروژه یادشده برگزار شد، مواردی از جمله میزان پیشرفت پروژههای زیرساختی و

وضعیت کلی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی بودجه و مسائل مالی پروژهها از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

پروژه آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید سالانه 1.6 میلیون تن با استفاده از فناوریPERED در حالی از سوی شرکت صنایع فولاد کردستان در حال
اجراست که بر اساس جدیدترین برآوردها، پیشرفت واقعی پروژه 61 درصد و پیشرفت برنامهای آن 94 درصد بوده است. بررسی روند پیشرفت
زیرساختهای مورد نیاز برای پروژه آهن اسفنجی بیجار نشان میدهد که زیرساختهای برق و آب به ترتیب با پیشرفت کلی 94 و 64 درصدی تا پایان

امسال به بهرهبرداری میرسد و در عین حال بخش تامین گاز این پروژه تا شهریور سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.

از سوی دیگر، بررسی عملکرد فولادسازی و نورد گرم پیوسته قروه با ظرفیت یک میلیون تن انجام شد و در این گزارش، مراحل اجرایی پیشرفت پروژه به
تفصیل مطرح شد. پروژه احداث کارخانه فولادسازی و نورد پیوسته در زمینی به مساحت بیش از ۹۰ هکتار در حال اجراست.


